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Енергоефективні
заходи

Заходи, що 

направленні на 
відновлення  

будівель і 
інженерних 

систем

Результат
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Важливі параметри

• Температура повітря в будівлі

• Кратність повітрообміну

• Час роботи

• Освітлення (відновлення/підвищення рівня освітлення)

• Норми споживання гарячої води

Чи можливо перебувати в будівлі ?
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Від пілотних проектів до комплексної санації на рівні

міста
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Від пілотних проектів до комплексної санації на рівні

міста
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Комплексна модернізація будівель

Організаційні заходи

Енергофективні заходи 

Зміна поведінки

Забезпечення подальшої 
експлуатації будівлі
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План реалізації проекту

Завдання
Строк реалізації, місяців

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Створення групи управління по реалізації проекту

2 Розробка технічного завдання на проектування

3
Тендерні закупівлі роботи по виготовленню проектно –

кошторисної документації

4 Розробка проектно – кошторисної документації

5
Погодження та експертиза проектно – кошторисної

документації

6
Оновлення фінансового аналізу на основі розробленої

проектно – кошторисної документації

7
Розробка тендерної документації на виконання роботи по

реалізації проекту

8

Проведення тендеру на виконання роботи по реалізації

проекту. Укладання договору на виконання робіт та

поставку матеріалів.

9 Укладання договорів на авторський та технічний нагляд

10 Виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт

11 Організація приймання/здачі виконаних робіт

12 Верифікація та перевірка якості виконаних робіт

13 Фінальна прийомка робіт

14
Навчання персоналу по обслуговуванню встановленого

обладнання

15 Оформлення гарантійних зобов’язань

16 Ввід об’єкту в експлуатацію

17 Постійний моніторинг стану об’єкта
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Енергоефективні заходи

 Утеплення огороджуючих конструкцій

 Повна заміна вікон, заміна тільки дерев’яних вікон та дверей, заміна

склопакетів

 Відновлення систем водовідведення

 Системи опалення (облік тепла, ІТП, промивка, утеплення трубопроводів,

балансування, реконструкція всієї системи)

 Система диспетчеризації та енергоменеджмент

 Вентиляція - рекуперація централізована або локальна

 Заміна ламп на енергоефективні

 Заміна кухонних плит на сучасні

 Встановлення гелеоколекторів

 Зменшення площі віконних прорізів
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Важливі складові реалізації проектів з підвищення 

енергоефективності

1. Якісно проведений енергоаудит – реальність розрахунків та 

запропонованих заходів;

2. Розробка проектно - кошторисної документації – проектні рішення;

3. Проведення тендерних процедур – низька ціна;

4. Матеріали та вироби – відповідність проектним рішенням, ДБН та 

ДСТУ;

5. Якісне виконання робіт – проблеми можна побачити не одразу;

6. Якісне проведення авторського та технічного нагляду
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Набутий досвід
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Енергоефективна реновація дошкільного

навчального закладу № 5 «Сонечко», м. Миргород

Вартість проекту: 1,4 млн. грн. 
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Перелік заходів, що були реалізовані 

№ п/п Назва заходу Технічне рішення Досягнутий результат

1. Утеплення фасаду

Матеріал: 

мінеральна вата

Товщина: 150 мм

Досягнуто значення коефіцієнта опору 

теплопередачі зовнішніх стін:

не менше 3,33 м2 ·К/Вт

2. Утеплення горища 

Матеріал: 

мінеральна вата

Товщина: 150 мм

Досягнуто значення коефіцієнта опору 

теплопередачі для горища:

не менше 5 м2 ·К/Вт

3. Утеплення цоколю

Матеріал: 

жорсткий полістирол

Товщина: 100 мм

Досягнуто значення коефіцієнта опору 

теплопередачі стін фундаменту (цоколя):

не менше 3,03 м2 ·К/Вт

4. Заміна вікон та дверей

Матеріал: металопластик, 

3-х камерний профіль, 

2-х камерний склопакет 

(енергозберігаюче скло та газ 

аргон)

Досягнуто значення коефіцієнта опору 

теплопередачі:

- вікон: не менше 0,75 м2 ·К/Вт

- дверей: не менше 0,66 м2 ·К/Вт

5.

Улаштування

індивідуального теплового 

пункту

Блочно-модульний тепловий 

пункт 

Регулювання подачі теплоносія в залежності 

від температури навколишнього повітря

6.
Встановлення вакуумної 

геліосистеми

Встановлення 

2 геліоколекторів

загальною площею 4,6 м2 та 

продуктивністю 

0,3 м3/на добу

Забезпечення закладу гарячою водою 
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Економія
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«Енергоефективна реновація старої будівлі загальноосвітнього

навчального закладу №11, м. Чернігів» 

Вартість проекту: 2,2 млн. грн. 
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Перелік заходів, що були реалізовані  

№ п/п Назва заходу Технічне рішення Досягнутий результат

1. Утеплення фасаду

Матеріал: 

мінеральна вата

Товщина: 150 мм

Досягнуто значення коефіцієнта опору 

теплопередачі зовнішніх стін:

не менше 3,33 м2 ·К/Вт

2. Утеплення горища 

Матеріал: 

мінеральна вата

Товщина: 150 мм

Досягнуто значення коефіцієнта опору 

теплопередачі для горища:

не менше 5 м2 ·К/Вт

3. Утеплення цоколю

Матеріал: 

жорсткий полістирол

Товщина: 80 мм

Досягнуто значення коефіцієнта опору 

теплопередачі стін фундаменту (цоколя):

не менше 2,77 м2 ·К/Вт

4. Заміна вікон та дверей

Матеріал: металопластик, 5-ти 

камерний профіль, 

2-х камерний склопакет 

(енергозберігаюче скло та газ 

криптон)

Досягнуто значення коефіцієнта опору 

теплопередачі:

- вікон: не менше 1,0 м2 ·К/Вт;

- дверей: не менше 0,66 м2 ·К/Вт

5.
Утеплення перекриття 

підвалу

Матеріал: 

мінеральна вата

Товщина: 100 мм

Досягнуто значення коефіцієнту опору 

теплопередачі стелі підвалу:

не менше 5 м2 ·К/Вт

6.

Встановлення 

індивідуального теплового 

пункту

Блочно-модульний тепловий пункт 
Регулювання подачі теплоносія в залежності від 

температури навколишнього повітря
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Економія
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Енергоефективна термосанація дошкільного навчального закладу № 63 

«Вербиченька», м. Житомир

Вартість проекту: 3,6 млн. грн. 
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Перелік заходів, що були реалізовані  
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Економія

-56,77 %
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«Енергоефективна реновація старої будівлі загальноосвітнього

навчального закладу №11, м. Чернігів» 
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Інвестування у енергоефективність будівель в умовах неконтрольованої 
поведінки користувачів і відсутності культури експлуатації енергосистем

Кінцеве 
споживання 

енергії 
[КВтгод/рік]

Вихідний рівень 
енергоспоживання
будівлі

Впровадження
заходів

Користування будівлею при 
відсутності контролю за  
енергоспоживанням та 
енергоефективної експлуатації

Час
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Експлуатація і обслуговування

 Забезпечити комфортні умови в будівлі

 Постійно підтримувати експлуатаційні затрати, включаючи 

затрати на енергію, на мінімально можливому рівні

 Уникати крупних та дорогих ремонтів
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Експлуатація і обслуговування

Особлива увага:

Покрівля + система водовідведення + фасади;

Вікна після декількох років експлуатації;

Технічний огляд та обслуговування ІТП.
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Експлуатація і обслуговування



Page 33

U-LEAD with Europe:
Ukraine - Local Empowerment, Accountabil i ty and Development Programme22.07.2017

Дякую за увагу !


